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SITUATION

▄ TRONCON 1

▄ TRONCON 2

▄ TRONCON 3
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� En 2017, les mairies de St Jean de la Ruelle et d’Orléans ont été sollicitées 
par des riverains concernant l’état dégradé du revêtement de la venelle.

� Lors de la réunion publique le 16 avril 2018, il a été proposé une rénovation 
de voirie, phasée par tronçon, au regard de la longueur de voirie (685 m), 

comprenant :

� Mise en enrobé sur l’ensemble de la voirie, 
� Gestion des eaux pluviales (revêtement imperméable),

� Éclairage public : changement des lanternes (déjà réalisé),

RAPPEL DU CONTEXTE



4

Préalables au travaux

� Accord de l’ensemble des propriétaires avant toute 
intervention,

� Passation d’une convention avec chaque propriétaire 
autorisant l’intervention sur propriété privée,

RAPPEL DU CONTEXTE



5

Résultats de l’enquête : 

� 76 réponses dont 3 refus des travaux (un refus par tronçon)
� 6 non-réponses, malgré relance 

Travaux non réalisables à ce jour

� Des réserves émises par les riverains :

• nature du revêtement,

• demande d’aménagement pour casser la vitesse potentielle sur le 

tronçon 1,

ETAT DU PROJET
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PROPOSITIONS –
PISTES DE REFLEXIONS

Section 1  
Brise Pain  /  
Petit Chasseur

Reprise de la chaussée en enrobés 
(rabotage 5 cm environ) et 

intégration de 2 plateaux ralentisseurs
Réseau d’eau pluviale existant 

16

10
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PROPOSITIONS –
PISTES DE REFLEXIONS

Section 2    
Petit Chasseur 
/ Basse d’Ingré

Reprise de la chaussée 
en enrobés drainants 

afin de gérer les eaux pluviales
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PROPOSITIONS –
PISTES DE REFLEXIONS

Section 3
Basse d’Ingré / 
Saint Jean

Reprise de la chaussée 
en enrobés drainant 

afin de gérer les eaux pluviales



9

Estimation et délais

Travaux en route barrée

Entre 6 et 8 semaines de travaux par tronçon

Montant de l’opération = 200 000 euros

Tronçon 1 = 90 000 euros (enrobé + plateaux)
Tronçon 2 = 40 000 euros (enrobé drainant)
Tronçon 3 = 70 000 euros (enrobé drainant)






